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Bioenergiedorf Hägelberg

Anschlussverträge,

Projektierungsphase

1.Dorfversammlung 16.05. 2008

Bildung von Arbeitsgruppen

2.Dorfversammlung 25.09.2008

Fragebogen an Haushalte

3.Dorfvers. 26.03.2009

Fragebogenauswertung

Start Machbarkeitsstudie

09.11.2009 Gründung eG

50 Gründungsmitglieder

4.Dorfversammlung 22.01.2010

Ergebnis Machbarkeitsstudie

Baubeginn 04.2011
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Bioenergiedorf Hägelberg
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Energie
DorfIdee



Jürgen Roesch 8

Bioenergiedorf Hägelberg

Projekt Management  Der Weg zur Bioenergiegemeinde
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Bioenergiedorf Hägelberg

ANLAGEBAU
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Bioenergiedorf Hägelberg

� Zieldefinition
Es wird das Ziel verfolgt, die gesamte Wärmeversorgung (Stromversorgung) auf die Basis erneuerbarer Energieträger zu stellen.

Die Mehrheit der Haushalte soll für eine zentrale Wärmeversorgung gewonnen werden.

� Akzeptanz der Bürgerheitzung

� Nachhaltige Energieversorgung mit Wärme

� Substitution fossiler Energieträger durch „Biomasse“für die Energieversorgung

� Einspeisung von umweltfreundlich erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz

� Zentralisierung der Wärmeerzeugung und Verteilung über ein Nahwärmenetz

� Fusion von Ökonomie und Okologie

� Ein Dorf, Gemeinde mit Zukunft

� Projekt Mandat
1. Projetkziel 7. Technik

2. Ausgangssituation 8. Wirtschaftlichkeit

3. Entwicklungskonzept 9. Risiko Analyse

4. Vorteile und Nutzen 10. Förderprogramme

5. Umfrageergebnisse 11. Kontakte

6. Projekt Organisation

Projekt Mandat 
Hägelberg

Projekt 
Mandat
Template
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Bioenergiedorf Hägelberg

Fundamente des Bioenergiedorfes / Hägelberg 

Dorfeignung

Infrastruktur
Anschlussbereitschaft

Landwirte

Lieferbereitschaft
Absichtserklärung

Satzung
der

Genossenschaften

Heizkostenvergleich
Wirtschaftlichkeitsr.
Finanzierungsplan

Wärmekunden
Beittrittserklärung

Gesellschaftsvertrag

Liefervertrag / Vetragspartner

Technologien
Anlagenbau

Holzheizanlage
Biogasanlage

Wärme- / Glasfaser- Netz
Genehmigungsverfahren

Investitionsplan

LieferbereitschaftUnternehmens
Gründung

Verträge
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Bioenergiedorf Hägelberg

Projekt Strategie

Idee > Bioenergiedorf

Planungsphase
- Bilden v. Arbeitsgruppen
- Dorfeigung
- Öffentlichkeits u. Pressearbeit
- Projekt Mandat
- Machbarkeitsstudie 

Entwicklungsphase
- Synergien Nutzung
- Rechtsbeistand Vertragswesen
- Vertragswesen, Lief. Kd. Anlagebau
- Rentabilitätsrechung für Wärmekunden
- Standortbestimmung

Gesellschaftsgründung / Genehmigungsverfahren

Finanzierung
- Fördermittel
- Wirtschaftlichkeitsrechnung
- Steuerrecht
- Banken Kreditvergabe

Anlagebau
- Architektur Anlagebau
- Nahwärmenetz
- Vertragspartner Koord.
- Überwachung
- Budged/Kosten/Termine

ÜbergabeStart 
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Bioenergiedorf Hägelberg

Projekt Planung

Idee

Vorschlag

Planen & Organisieren     

Übergabe

Wärmelieferung
Überwachung

Testphase

Ausführung
Finanzierung

Anlagebau/Netz

Projekt
Ende

Report

Genehmigung
Planung

Genehmigung
Ausführung

Genehmigung
Übergabe

Konzept
Status
Report

Status
Report

Status
Report

Start

Projekt Kontrolle / Koordination

Planung
Entwicklung

Gesellschaftsgründung

Kontrolle / Unterstützung Kontrolle / Unterstützung

Lösungen Phase I
Arbeitsgruppen

Projekt Qualitäts
Management

Projekt
Leiter

Projekt Management

Ausführungs Kosten

2012

2010 April 2011

Genehmigung
Tests

Nov. 2011

WärmelieferungBaufortschritt
Neue

Anschlussverträge

Laufend März 2012 Laufend
Lösungen Phase 
II Arbeitsgruppen
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Bioenergiedorf Hägelberg Qualitäts Mgmt

al

Zieldefinition

Projekt Organisation
Rollen u. Verantwortlichkeiten

Projekt Mandat

Dorfeignung / Infrastruktur

Anschlussbereitschaft

Planung Entwicklung
Finanzierun
g

Ausführung

Heizkostenvergleich

Lieferbereitschaft / Rohstoffe

Finanzierungsplan

Wirtschaftlichkeitsrechnung

Machbarkeitsstudie / Prüfung

Standortbestimmung
Biogas – Holzheiz- Anlage

Ausführungs - PlanerFördermittel

Steuerrecht

Kredit Mgmt.

Förderkreis

Anlagenbau 
Bau der Heizanlage

Anschlussverträge

Vertragspartner Koordination 

Überwachung Budget /
Kosten / Termine

Technologie Konzept
Holzheizanlage / Biogas / Netz

Synergien Nutzung

Arbeitsgruppen
Firmen Gründung

Genossenschaftssatzung

Gesellschaftsvertrag

Stellenbeschreibung
offener Stellen

Übergabe an Genossensch.

Versicherungen
Projekt Phase / Genossenschaft

Verlegen Nahwärmenetz
Konzept Glasfasernetz

Medienpolitik

Ausbildung Heizungsbauer 
Informationsfluss Kunden

Beitrittserklärung
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Projekt Kosten 201.450 Euro
Ehrenamtliche Eigenleistungen

Arbeits Aufwand 474 Tage

(Termine)

x.x Mio. Holzheizkraftwerk / Netz
x.x Mio. Biogasanlage

Wärmelieferung ab 201X

Haupt Risiken

� Projekt Team

� Anschlussverträge (Plan / Effektiv)

� Wirtschaftlichkeitsberechnung / Rentabilität

� Finanzierung

� Externe Entwicklung

� Änderungen v. Konzept
(Investition)

PHASE  I
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Bioenergiedorf Hägelberg

Beschreiben
der
Abweichungen

Evaluierung
der
Konsequenzen

Anfragen
für Hilfe

BeschreibenBeschreibenBeschreibenBeschreiben !!!! ÄÄÄÄndernndernndernndern ???? BeschreibenBeschreibenBeschreibenBeschreiben !!!!AbarbeitenAbarbeitenAbarbeitenAbarbeiten !!!! UnterstUnterstUnterstUnterstüüüützungtzungtzungtzung !!!!

Abweichungen
von den
Grund Ideen

Abweichungen
von bereits
genehmigten
Entscheiden

Definition von
möglichen Risiken
was dem Projekt
Schaden könnte 

Aktionsplan

Monatlicher
Statusbericht

Hilfe von “aussen”
Projekt Förderer
Refenrenten
Sponsoren

Beschreiben
der
Risiken

Standart
Aktionsplan und
neue Aktionen

Wie lösen wir Probleme

Risiko Management 
Consulting

Risiko Management

Aktionsplan 
Statusbericht Consulting



Jürgen Roesch 17

Bioenergiedorf Hägelberg
Harald Heitz

Christine Greiner

Jürgen Roesch

Thilo Merkt

Claus Burger

Petra Heitz

Hans Georg Koger

Stefanie Asal

Klaus AsalDieter Trinler

Gisela Schleith
Wolfgang Schleith

Erika Dietrich

Hubert Dietrich

Walter Mueller

Per Möckel

Ute Möckel

Peter Poppen
Gabriele Poppen

Hanspeter Stöber

Erika Lederer

Wilfried Falkenberg

Manfred Spauszus

Daniela Ganter

Wolfgang Ganter

Bernd Bühler

Petra Trinler

Monika Wolff

Stephan Wolff
Ursula Sutter

Hartmut Sutter

Stefan Grether

Bernd Seger

Guido Leyendecker

Janette Leyendecker

Michaela Lechner

Heidi Albicker

Markus Albicker

Dieter Hann

Dietmar Wohlschlegel

Inge Wohlschlegel

Manfred Franke

Siegrid Reisung

Sabine Braun

Gunther Braun

Sabine Rokatzky

Rolf Rokatzky
Dr. med Crone

Manfred Ruf

Cäcilla Heinrich

X. Putz

Hanspeter Glaser

Martina Kiontke

Gunther Braun
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Planungsbüro Zelsius
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Gesellschafts Organisation

Förderkreis Vertragspartner / extern

Vorstand
Thilo Merkt Manfred Ruf
Markus Albiker W. Müller
G. Braun

Aufsichtsrat
C. Burger (Vorsitz) J. Roesch (Stv.)
K. Trinler (Schriftführer) H.-G. Koger
H. – P. Glaser D. Hann
D. Trinler

Wärmekunden

Einkauf / LieferantenGenossenschafts Mitglieder

Vertragswesen
W. Mueller K. Asal
H.-P. Glaser P. Moeckel
Jürgen Roesch

Projekt Management - J. Roesch

Finanzierung
W. Keim W. Mueller
D. Hann

Technik / Anlagenbau
T. Merkt M. Ruf
H. Heitz W. Müller

Öffentlichkeitsarbeit
M. Albiker Fr. Kiontke-Gempp
M. Grüterich W. Spauszus
D. Trinler D. Hann

Vertragspartner / Koord.
J. Roesch W. Mueller
G. Braun Hr. Rätz
T. Merkt C. Burger

Technik / Nahwärmenetz
M. Ruf T. Merkt
H. Heitz W.  Mueller

Projet Förderer
H.-G. Koger - Ortsvorsteher Hägelberg

R. König - Bürgermeister Steinen

R. Schoettle - Naturpark Südschwarzwald

W. Schneider - Landrat
J. Würtenberger - Regierungspräsident

Kontakte / Sponsoren
IZNE-Universtität Göttingen / KEA
Elektrizitätswerk Schoenau (EWS)
Naturpark Südschwarzwald
Energieagentur Dreiländereck
Badenova
Pressestelle, Regierungspräsidium Fr.

Genehmigungsverfahren
G. Braun H.P. Glaser

Geschäftsführer / AnlagenbetreiberVerwaltungs Assistentin

Finanz u.- Rechnungswesen

Marketing / Sponsoring
C. Burger J. Roesch
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Bioenergiedorf Hägelberg Vorstand
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Bioenergiedorf Hägelberg

Neubau Holzhackschnitzelheizung

Bedarfsermittlung
Rechtsgrundlagen

Standortwahl

Bürgerbeteiligung
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Bioenergiedorf Hägelberg

Historie der Bioenergienutzung

Technik der Generierung von Feuer seit ca. 40´000 Jahren 

Nutzung des Feuers seit ca. 600´000 Jahren 
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Bioenergiedorf Hägelberg

Hägelberger Traditionen

Nutzung der Waldschänke zum Feiern 
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Bioenergiedorf Hägelberg

Gesamt
54400 kWh

Strom
8%

Wärme
55%

Kraftstoffe
37%

Jährlicher Energieverbrauch eines Vier-Personen Haushaltes

Die meiste Energie wird für Wärme verbraucht!
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Bioenergiedorf Hägelberg

24

Summe = 110 % entsprechend dem Wärmebedarf von 246 Haushalten



Jürgen Roesch 25

Bioenergiedorf Hägelberg

Restholz

Schwachholz 

Landschafts-
pflegeholz

feucht trocken

VerbrennungVergärung

Gülle
ganze Pflanzen wie:

Sonnenblumen
Grünlandgras

„Energiepflanzen“
...   

Biomasse aus Land- und Forstwirtschaft Hägelberg
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Bioenergiedorf Hägelberg

.

Wärme

E V U

Strom

Spitzenlastkessel
Heizöl

Holzhack-
schnitzel-
heizwerk

BHKW

Grüner      Strom

Biogas-
anlage

Gülle

Ackerpflanzen

Waldrestholz
Sägerestholz

Hägelberg

Anlagenschema

Verbraucher Erzeugung
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Bioenergiedorf Hägelberg

Gesamtinvestition erster Bauabschnitt ca. 2,2 Mio EUR

Förderung und Eigenkapital erster Bauabschnitt ca 1,2 Mio EUR
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Bioenergiedorf Hägelberg
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Bioenergiedorf Hägelberg

Neubau Holzhackschnitzelheizung

Bedarfsermittlung

Standortwahl

Bürgerbeteiligung
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Bioenergiedorf Hägelberg

Eines der wichtigsten Kriterien für die Standortwahl ist die Topographie und 
die Anbindung zum Ort, sowie die vorhandene Infrastruktur.
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Bioenergiedorf Hägelberg

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Verfügbarkeit der Grundstücke.

Da es sich beim Bau einer Holzhackschnitzelheizzentrale um ein 
privilegiertes Bauvorhaben im Außenbereich handelt, müssen 
entsprechende gesetzliche Vorgaben und Verfahren beachtet werden.
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Bioenergiedorf Hägelberg

Nach Festlegung des möglichen Standortes und der Zustimmung der 
Bevölkerung in offenen Umfragen und einer Bürgerversammlung, kann die 
Einbindung in die Netzplanung über die Fachplaner erfolgen.

Hier sind die Kriterien der Leitungsführung und Dienstbarkeiten zu beachten.
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Bioenergiedorf Hägelberg

Ehrenamtlicher Entwurf :  Dipl. Ing. arch S. Braun, Hägelberg

Im Anschluss kann nach Abstimmung der technischen und räumlichen
Bedürfnisse ein Gebäudekonzept mit gestalterischen Entwurf erarbeitet 
werden.

Dieser kann dann vorab mit allen beteiligten Gremien und Behörden 
abgestimmt werden.
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Bioenergiedorf Hägelberg

Nach den aufwändigen Genehmigungsverfahren und mit Unterstützung der 
Behörden, wurde der Bau errichtet.

Die Anlage ist seit Oktober 2011 im Probebetrieb, und wird bedingt durch 
geringeren Kapazitäten in Eigenleistungen fortlaufend komplettiert.

Ergänzt mit einer Photovoltaikanlage für Eigenstromverbrauch ist hier die 
geeignete bauliche Grundlage für das Projekt geschaffen.
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Bioenergiedorf Hägelberg

Hägelberg mit Blick in die Zukunft

Energie aus Bürgerhand: 

Ein Konzept für die nächsten Generationen


